



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym

### Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku - postępowanie TT-226-PN/53-2018

#### Przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy („Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”). Ze względu na ryzyko niedotrzymania terminu wykonania inwestycji, zgłaszane przez potencjalnych Wykonawców w trakcie prowadzonej (kolejnej) procedury przetargowej, a także ze względu na problemy z uzyskaniem brakującej części dofinansowania do inwestycji ze źródeł zewnętrznych, wystąpiło realne zagrożenie niewykonania ze strony Wykonawców przedmiotowego zamówienia, jak również brak pokrycia finansowego ze strony Zamawiającego. Ponadto termin realizacji na obecnym etapie jest terminem ściśle określonym umową dotacji i niemożliwym do zmiany w trakcie prowadzonej obecnej procedury (tj. wydłużenia, o które wnioskuje potencjalni wykonawcy). Z uwagi na powyższe dalsze prowadzenie postępowania, a także wykonanie zamówienia jest w ocenie Zamawiającego niemożliwe.

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna "  
Działanie 4.4 "wysokosprawna kogeneracja".