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Zalgcznik nr 1.2 do SIWZ TT-279-PN/72-2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nadzor inwestorski nad projektem - Modernizacja zrédet ciepta i energii dla obiektow
SP ZOZ nr 3 w Rybniku

Zamowienie: nr TT-279-PN/72-2018.

Projekt pn.: ,Modernizacja zrodta ciepta i energii dla obiektow SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” nr UDA
— RPSL.04.04.00-24-07B3/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Slaskiego na lata 2014 — 2020. O$ priorytetowa IV ,Efektywno $é energetyczna, odnawialne zrodia
energii i gospodarka niskoemisyjna” Dziatanie 4.4 Wysokosprawna Kogeneracja”.

Szczeqodtowy opis przedmiotu zamdwienia:

Nadzér w imieniu Zamawiajgcego nad caloscig procesu inwestycyjnego realizacji Projektu w zakresie

uszczegotowionym w ponizszych punktach:

1. Weryfikacja posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej stanowigcej wstepny opis
przedmiotu zaméwienia pod wzgledem mozliwosci realizacji i uzyskania zaktadanych wskaznikéw i
parametrow, a takze zgodnosci z zapisami:

a. wniosku o dofinansowanie,

b. umoéw o dofinansowanie,

c. audytu energetycznego,

d. obowigzujgcych przepiséw prawnych,

oraz innych posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw i stanem biezacym. Przedtozenie

zamawiajgcemu protokotu z wnioskami z przeprowadzonej weryfikacji w terminie gwarantujgcym

przeprowadzenie calosci procesu inwestycyjnego i realizacji zadania (tj. uruchomienie systemu

kogeneracyjnego) w terminie do dnia 31.08.2019 r.

2. Przeprowadzenie oszacowania wartosci zamowienia na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia
oraz przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji opisanej w pkt. 1 i przediozenie
Zamawiajgcemu protokotu z przeprowadzenia szacowania wartosci zamoéwienia (w razie potrzeby
aktualizacja kosztorysow inwestorskich) w terminie nie diuzszym niz do 14 dni od daty zawarcia
umowy.

3. Przygotowanie opisu przedmiotu zamowienia - zalozen merytorycznych i technicznych do
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, warunkéw ubiegania sie o udzielenie zamowienia,
opisu kryteriow, ktérymi Zamawiajagcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriow i sposobu oceny ofert w zakresie poszczegolnych kryteribw. Wspétuczestniczenie w
pracach nad przygotowaniem dokumentacji do zamdéwienia publicznego w ramach Projektu.

4. Wspoblpraca z Zamawiajgcym w trakcie prowadzonej procedury przetargowej — uczestnictwo jako
cztonek komisji przetargowej oraz osoba uczestniczagca w nadzorze nad realizacja udzielonego
zamowienia.

5. Wspotpraca z autorem dokumentacji projektowej w ramach Nadzoru Autorskiego: wykonywanie
clyllosci polCgljgcych na sprawdzaniu [godlosci realizacji robét z dokum(Itlcjg proj_ktowg i
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rolwig[1nHh zamiennych.

6. W razie potrzeb wspotpraca z Instytucjg Zarzgdzajgcg RPO WSL, Wydziatem Zdrowia i Polityki
Spotecznej Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Slgskiego.
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Udzielanie odpowiedzi na wnioski i pytania wykonawcow w trakcie prowadzonej procedury
przetargowej (w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze od dnia przekazania przez zamawiajgcego
wnioskdédw o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia sktadanych przez
Wykonawcow.

Wspotpraca z Zamawiajgcym przy wyborze Wykonawcy — ocena ofert.

Opracowanie w porozumieniu z Wykonawcag Szczegdlowego Harmonogramu Realizacji Projektu
(zgodnego z harmonogramem realizacji projektu) oraz jego aktualizacji i przedtozenie
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Opracowany szczegétowy harmonogram winien zawierac
poszczegdblne etapy realizacji wraz z podaniem procentowego zaawansowania prac tak, aby na
podstawie wykonanych etapéw wykonawca mogt przediozy¢ fakture na wartos¢ odpowiadajgca
rzeczywistemu procentowemu wykonaniu ustugi).

Protokolarne przekazanie wspolnie z Zamawiajgcym placu budowy dla Wykonawcy.

Ustanowienie inspektorow nadzoru we wszystkich branzach wystepujgcych w inwestycji.
Przekazanie Zamawiajgcemu informacji o ustanowionych inspektorach nadzoru oraz zakresie ich
odpowiedzialnosci i danych kontaktowych.

Dokonywanie wymaganych wpisow do Dziennika Budowy oraz kontrola zapiséw w Dzienniku
Budowy w trakcie realizacji Projektu i po jej zakonczeniu.

Nadzorowanie terminowosci oraz poprawnosci realizacji Projektu przez Wykonawce, zgodnie z
opracowanym Harmonogramem Realizacji Projektu oraz dbanie o jego ewentualne uaktualnienia.
Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot.

Nadzor nad prawidtowg realizacjg przez Wykonawce dostaw, ustug i robot budowlanych poprzez
biezacg kontrole procesu realizacji Projektu oraz poszczegélnych jego czesci. Monitorowanie i
kontrola jakosci wykonania w w/w zakresie, co do zgodnosci z zatozeniami okreslonymi w
dokumentacji wymienionej w pkt. 1. i umowie zawartej z Wykonawca.

Informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach pojawiajgcych sie podczas realizacii
Projektu zwigzanych z brakiem zgodnosci wykonywanych przez Wykonawce prac z zapisami
dokumentacji technicznej oraz innych dokumentow dot. Projektu wymienionych w pkt. 1 oraz
przedstawianie pisemnych propozycji rozwigzan zaistniatych sytuaciji.

Biezace informowanie Zamawiajgcego o wszystkich faktach majgcych znaczenie dla realizacji
Projektu, a zwtaszcza o wszystkich zagrozeniach zwigzanych z dotrzymaniem terminu zakohczenia
poszczegodlnych etapow robét i osiggnieciem zatozonych wskaznikéw produktu i rezultatu Projektu.
Przygotowywanie informacji o koniecznych do wprowadzenia zmianach i korektach zwigzanych z
wdrazaniem Projektu wraz z ich uzasadnieniem.

W sytuacji zaistnienia wad niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego oraz Wykonawcy o
tych wadach oraz wyznaczenia terminu ich usuniecia.

Dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowych robét oraz dostaw przy udziale Zamawiajgcego
oraz sporzgdzanie stosownych protokotow jak réwniez sporzadzanie co miesigc lub na wezwanie
Zamawiajgcego opisowych protokotow stanu realizacji inwestycji.

Prowadzenie narad koordynacyjnych w terminach i miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i
Wykonawca, nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.

Nadzor i koordynacja procesu wdrazania realizowanego Projektu oraz przeprowadzania szkolen
pracownikéw Zamawiajgcego dotyczgcych obstugi instalacji i urzgdzen.

Nadzor nad procesem testowania instalacji i urzgdzen (rozruch prébny) przed odbiorem wtasciwym.
Kontrola prawidtowosci wystawiania faktur przez Wykonawce.

Sprawdzenie oraz w razie potrzeby aktualizacja (prolongata) wydanych przez zakfad energetyczny
warunkéw przylgczenia do sieci oraz nadzor nad realizacjg Projektu zgodnie z wydanymi
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warunkami.
25. Przedtozenie oraz uzgodnienie w zakladzie energetycznym Projektu wykonawczego elektrycznego

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

zwigzanego z wigczeniem do sieci elektroenergetycznej uktadu kogeneracyjnego.

Przygotowanie dokumentow wykazujgcych zasadnos¢ naliczania kar umownych oraz odszkodowan
uzupetniajgcych Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych.
Skompletowanie dokumentacji powykonawczej Projektu ze wszystkimi wymaganymi elementami i
przedtozenie jej Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym.

Uczestniczenie w odbiorze koncowym realizacji projektu oraz sprawdzenie poprawnosci i
kompletnosci protokotu koncowego z tego odbioru z wymaganymi zatgcznikami.

Uczestniczenie w kontroli, prowadzonej przez zewnetrzne organy kontroli w zakresie prawidtowosci
realizacji Projektu oraz dopilnowanie realizacji ustalen i decyzji dotyczgcych wynikéw kontroli.
Przygotowanie wymaganej dokumentacji, protokotow, raportow, promesy koncesji itp. w zakresie
dotyczacym Urzedu Regulacji Energetyki.

Wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie przygotowywania wnioskdw o ptatnos¢ oraz
harmonogramoéw skfadania wnioskow o ptatnosc.

Wspolpraca z Zamawiajgcym w zakresie monitorowania i wypetniania procedur Lillbednych dla
prawidtowego rozliczenia Projektu dofinansowanego ze srodkdw strukturalnych Unii Europejskiej.
Nadzor trwajagcy do momentu otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego
ostateczne rozliczenie dotacji.

Przygotowanie dokumentacji do ewentualnych poltepow(n spornych.

Dokumentacja w trakcie trwania umowy bedgcej wynikiem niniejszego postepowania przetargowego
winna by¢ sporzadzana w oparciu o zasady promocji oznakowania projektu wg podrecznika
wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji https://rpo.slaskie.pl/czytaj.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych

* - niepotrzebnie skresli¢

do reprezentowania wykonawcy)
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