Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetykow 46
www.szpital.rybnik.pl  e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701
4y Slaskie.

Dofinansowano z budzetu Samorzadu Wojewddztwa Slgskiego

TT-425/1-PN/115-2018 Rybnik, dnia 02.11.2018 r.

WYJASNIENIE — MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Prace modernizacyjne zwi gzane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez P anstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz r ealizacj g Programu Dostosowawczego
SPZ0OZ WSS nr 3 w Rybniku: Prace modernizacyjne w Pa  wilonie £6 zkowym nr 5, Oddziat
Pediatryczny — Odcinek Dzieci Starszych i Odcinek D  zieci Mlodszych oraz Modernizacja Oddziatu
Pediatrycznego — Odcinek Dzieci Mtodszych SPZOZ WSS  Nr 3 w Rybniku

(zamowienie nr TT-425-PN/115-2018)
ogtoszonym w Biuletynie Zaméwien Publicznych
Z dnia 24.10.2018 r., pod nr 639975-N-2018

W zwigzku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj gcy udziela poni zszych odpowiedzi. Ponadto
zamawiaj gcy wprowadza ni zej podane modyfikacje.

Pytanie 1: ,Czy prace objete przedmiaramiod 1 C 1 do 1 C 10 bedg mogly by¢ wykonywane réwnolegle
czy zostang podzielone na etapy? Podziat na etapy wplywa na wydtuzenie terminu wykonania
prac.”

Odpowied z 1: Zamawiaj gcy informuje, ze realizacja rob6t zawartych w przedmiarach rob6t z  ostaje
podzielna na dwa etapy. Etap | — Odcinek Dzieci Mlo  dszych, obejmuje zakres robét z
przedmiarow 1.C.2-1.C.10 z terminem realizacji od 0 2.01.2019r. do 15.04.2019r. ,
natomiast zakres rob6t zawartych w przedmiarze 1.C. 1 to etap Il — Odcinek Dzieci
Starszych powinien by ¢ zrealizowany od 30.04.2019r. do 31.05.2019r.

Pytanie 2: ,Informujemy, iz orientacyjny okres oczekiwania na drzwi ptycinowe wynosi obecnie ok 8
tygodni. Organizacja pozostatych materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji zadania
wynosi¢ bedzie 2-4 tygodni. Czy w zwigzku z powyzszym istnieje mozliwos¢ wydtuzenia
terminu prac? Orientacyjny okres wykonania prac po zapoznaniu sie SIWZ wynosi ok 5
miesiecy.”

Odpowied z 2: Zamawiaj gcy informuje, ze efektywny czas realizacji robo6t zostaje wydlu ~ zony do 4,5
miesi gca. Ostateczny termin realizacji do dnia 31.05.2018 .

Pytanie 3: ,Prosimy o okreslenie czy w zwigzku z realizacjg prac na poziomie P6 wydzielona zostanie
winda celem mozliwosci transportowania materialtédw budowlanych oraz odpadéw budowlanych
z remontowanej kondygnaciji.”

Odpowied z 3: Zamawiaj gcy informuje, ze nie planuje wydzielenia windy do transportu mater iatéw

budowlanych oraz odpadéw budowlanych z remontowanej kondygnacji (6 pi etro).
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Pytanie 4: ,Prosimy o dotgczenie rzutu kondygnacji celem zapoznania sie z doktadnym zakresem prac do
wykonania zgodnie z SIWZ.”

Odpowied z 4. Zamawiaj gcy przedktada rzut kondygnaciji, na ktérej b  eda prowadzone roboty
budowlane (Pawilon L6 Zzkowy Nr5, kondygnacja P6, Oddziat Pediatryczny).

Pytanie 5: ,Czy Zamawiajgcy przewiduje rozszerzenie zakresu prac budowlanych okreslonych w SIWZ
w przypadku gdy nie zostaty one okre$lone w przedmiarach i specyfikacjach a ich wykonanie
okaze sie niezbedne do prawidtowej realizacji zadania?”

Odpowied z 5: Zamawiajacy nie przewiduje rozszerzenia zakresu prac budowla nych poza
okre slonymi w dokumentacji przetargowe.

Pozostale warunki zamdwienia nie ulegaj g zmianie, jednak ze w zwiazku z dokonan g
modyfikacj @ zamawiaj gcy przediu za pierwotnie ustalony termin skfadania ofert do dni a

23.11.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu_o godzinie
10.30.

Zatgcznik:
1. Rzut kondygnacji — Pawilon £6zkowy Nr5, kondygnacja P6, Oddziat Pediatryczny).



